

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	令和4年				令和5年			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
和歌山県	日高川町	中津川	中津川	① →		② ③	→	④ →			
和歌山県	日高川町	千津川	千津川	① →		② ③	→	④ →			
和歌山県	日高川町	鐘巻	鐘巻	① →		② ③	→	④ →			
和歌山県	日高川町	土生	土生	① →		② ③	→	④ →			
和歌山県	日高川町	小熊	小熊	① →		② ③	→	④ →			
和歌山県	日高川町	若野	若野	① →		② ③	→	④ →			
和歌山県	日高川町	入野	入野	① →		② ③	→	④ →			
和歌山県	日高川町	下早蘇	玄子・早藤・蛇尾	① →		② ③	→	④ →			
和歌山県	日高川町	上早蘇	平川・三谷瀬・藤野川・伊藤川	① →		② ③	→	④ →			
和歌山県	日高川町	山野	山野	① →		② ③	→	④ →			
和歌山県	日高川町	江川	江川	① →		② ③	→	④ →			
和歌山県	日高川町	和佐	和佐	① →		② ③	→	④ →			
和歌山県	日高川町	松瀬	松瀬	① →		② ③	→	④ →			

- ① アンケートの実施 ② 地図化による現況把握 ③ 話し合い ④ プランの取りまとめ