
 計画の名称

 計画策定主体

 対象市町村

 計画の期間

 計画の目標

 定量的指標

 対象事業

令和２年度において、町内の供用開始後１５年を経過する２処理区を対象にした最適整備構想を策定する。
農業集落排水施設の機能診断実施率（７１．４％）
農業集落排水施設における最適整備構想の策定率（７１．４％）

別紙のとおり

農山漁村地域整備計画

日高川町江川地区及び田尻地区農業集落排水処理施設の最適整備構想作成計画

和歌山県日高川町

日高川町

令和２年度

集落排水施設内各機器について老朽化により更新の問題が出始めているため、機能診断調査及び最適整備構想
を実施することにより、施設の機能低下等を未然に防止するとともに将来にわたり安定的な汚水処理を行う。



（別紙）

備考

Ｒ２ ～ Ｒ２

の事業内容 工期 の総事業費 費用対効果

（地区名） （工種及び数量） （千円）

農山漁村地域整備計画の対象事業

事業名 計画期間内 計画期間内

事業型 事業箇所名 事業実施主体 関係市町村

6,000農村整備
農業集落排水事業（機能診断
調査及び最適整備構想の策
定）

江川地区
田尻地区

日高川町 日高川町
機能診断調査一式

最適整備構想策定一
式

調査及び計画策定等のソ
フト整備のため未記入

合計
   （全体事業費）

6,000




