

## 日高川町建設工事における週休2日工事実施要領

### 1. 目的

建設業界では、就業者の高齢化や休暇の取得が困難なことなどを理由にした若手就業者の高い離職率などから、将来にわたり社会資本を安定的に整備・維持管理していくために必要となる担い手の確保が課題となっている。この要領は、建設現場の就労環境の改善を図るとともに、若手入職者の確保・育成を促進するため、週休2日工事の実施に必要な事項を定める。

### 2. 対象工事

日高川町が発注するすべての建設工事を対象とし、週休2日に取り組むことを指定する発注者指定型とする。ただし、次のいずれかに該当するものは対象外とすることができる。

- (1) 現場作業が短期間（1か月程度未満）で完了する工事
- (2) 災害その他避けることのできない理由によって緊急を要する工事
- (3) 工程や完成時期に制約のある工事

### 3. 用語の定義

#### (1) 週休2日

本工事における「週休2日」とは、対象期間において、土日・祝日に関わらず、4週8休以上の現場閉所を行うことをいう。

#### (2) 対象期間

対象期間とは、契約期間内において工事着手日から、工事完成期間のことである。工事着手とは、実際の工事のための現場における準備作業（現場事務所等設置や測量等）に着手する日をいう。工事完成日とは、後片付け作業（出来型測量や現場事務所、保安施設等の撤去等）がすべて終了した日をいう。なお、年末年始6日間及び夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間（自主施工期間）発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は対象期間に含まない。

#### (3) 4週8休以上

4週8休以上とは、対象期間内の現場閉所日数の割合（以下、「現場閉所率」という。）が、28.5%（8日/28日）以上の水準に達する状態をいう。なお、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日を現場閉所とした場合及び悪天候で現場作業ができず、当日の作業開始前までに現場閉所と判断した場合は現場閉所日数に含めるものとする。

#### (4) 現場閉所

現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業も含めて1日をとおして現場作業を行っていない日をいう。

### 4. 発注方式

週休2日を基本とし、発注者指定型での発注とする。

### 5. 補正方法

当初予定価格から4週8休を前提とした経費の積算を行い、現場閉所の達成状況の結果、4週8休に満たない場合は履行状況に応じて減額の設計変更を行う。

## 6. 実施方法

### (1) 発注時

- ア 発注者は、特記仕様書により本要領の発注者指定型週休2日対象工事であることを明示する。
- イ 4週8休以上達成の補正係数等を各経費に乗じた予定価格を作成するものとする。補正係数は、和歌山県の週休2日工事実施要領に準ずるものとする。
- ウ 発注者は、特記仕様書に4週8休を達成できない場合、設計変更により減額する旨を記載する。

### (2) 工事の契約後から竣工まで

- ア 受注者は、週休2日確保を考慮した計画工程表または現場閉所計画・実績書（別紙1）を監督員に提出するものとする。  
なお、施工計画立案時に、工事条件等で明らかに工期内に週休2日工事を達成できないことが判明したときは、その理由を明示した書面により、工期の延長変更を請求することができる。
- イ 受注者は、監督職員による現場閉所の状況の確認のため、適宜（毎月）現場閉所日及び現場閉所率が記載された次のいずれかの資料を監督職員に提出する。
  - i) 実施工程表
  - ii) 工事日誌
  - iii) 現場閉所計画・実績書（別紙1）
- ウ 発注者は、現場閉所の達成状況を確認後、4週8休に満たないものは、達成状況に応じた補正係数により減額変更する。

### (3) その他留意事項

- ア 監督職員は、現場閉所の前日などに、現場閉所中の作業が発生するような指示等を行わないように配慮する。
- イ 工事一時中止を行う場合など対象期間に変更が生じた場合は、その都度、監督職員は受注者と協議する。

## 7. 工事成績評定

監督職員は、対象期間内の現場閉所が4週8休以上を達成していた場合、工事成績評定の工程管理の項目において評価を行うものとする。

## 8. その他

- (1) 受注者は週休2日工事の対象現場であることを工事現場内の公衆の見やすいところに掲示するものとする（別紙2参照）。
- (2) 受注者は土曜日及び日曜日が現場閉所となるよう努めるものとする。

## 附則

この要領は、令和6年5月1日以降に入札を行う工事から適用する。

現場閉所計画・実績表

(参考様式)

(別紙1)

工事名:○○○工事(○○工区)

期間:令和○年○月○日 ~ 令和●年●月●日(契約工期を記載)

カレンダー開始日 2024/4/1 年 2024

現場閉所日数 ÷ 対象期間 = 現場閉所の割合  
 閉所の割合 ≥ 28.5 4週8休以上達成  
 28.5 > 閉所の割合 ≥ 25.0 4週7休以上4週8休未達成  
 25.0 > 閉所の割合 ≥ 21.4 4週6休以上4週7休未達成

- 【凡例】  
 ○ 休日(予定)  
 ● 休日(実施)  
 □ 作業日(※空欄)  
 / 対象期間外

毎月、現場閉所率の確認を行う

月	4																															現場閉所所計
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	
行事	対象外(始期日から工事着手前日までの期間は除いて計画)																															
計画	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0
実施	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0

月毎の確認

計画	対象期間	閉所日数	現場閉所率
	0	0	
実施	0	0	

月	5																															現場閉所所計
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	
行事	対象外(始期日から工事着手前日までの期間は除いて計画)												工事着手日																			
計画	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	6
実施	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	6

計画	対象期間	閉所日数	現場閉所率
	20	6	30.0%
実施	20	6	30.0%

月	6																															現場閉所所計
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
曜日	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	
行事													降雨により、終日現場閉鎖																			
計画	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	8
実施	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	14

計画	対象期間	閉所日数	現場閉所率
	30	8	26.7%
実施	30	8	26.7%

月	7																															現場閉所所計
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火		
行事																																
計画	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	10	
実施	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	24	

計画	対象期間	閉所日数	現場閉所率
	31	10	32.3%
実施	31	10	32.3%

月	8																															現場閉所所計
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
曜日	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
行事													夏季休暇(算定除外)																			
計画	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7
実施	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	31

計画	対象期間	閉所日数	現場閉所率
	28	7	25.0%
実施	28	7	25.0%

月	9																															現場閉所所計
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月		
行事																																
計画	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	9	
実施	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	40	

計画	対象期間	閉所日数	現場閉所率
	31	9	29.0%
実施	31	9	29.0%

月	10																															現場閉所所計
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
曜日	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	
行事																																
計画	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	9	
実施	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	49	

計画	対象期間	閉所日数	現場閉所率
	31	9	29.0%
実施	31	9	29.0%

現場閉所計画・実績表

(参考様式)

(別紙1)

工事名:○○○工事(○○工区)

期間:令和○年○月○日 ~ 令和●年●月●日(契約工期を記載)

カレンダー開始日 2024/4/1 年 2024

現場閉所日数 ÷ 対象期間 = 現場閉所の割合
閉所の割合 ≥ 28.5 4週8休以上達成
28.5 > 閉所の割合 ≥ 25.0 4週7休以上4週8休未達成
25.0 > 閉所の割合 ≥ 21.4 4週6休以上4週7休未達成

- 【凡例】
○ 休日(予定)
● 休日(実施)
□ 作業日(※空欄)
◇ 対象期間外

毎月、現場閉所率の確認を行う

Calendar for 11th month showing planned and actual site closure days.

月毎の確認

Summary table for 11th month showing planned vs actual site closure rates.

Calendar for 12th month showing planned and actual site closure days.

Summary table for 12th month showing planned vs actual site closure rates.

Calendar for 1st month showing planned and actual site closure days.

Summary table for 1st month showing planned vs actual site closure rates.

Calendar for 2nd month showing planned and actual site closure days.

Summary table for 2nd month showing planned vs actual site closure rates.

Calendar for 3rd month showing planned and actual site closure days.

Summary table for 3rd month showing planned vs actual site closure rates.

※1工事着手日:始期日以降に準備工事(現場事務所の建設・測量等)、工場製作を含む工事における工場製作工に着手した日
※2作業完了日:工事施工範囲内で全ての作業(後片付けを含む)が完了した日(工事現場事務所は工事施工範囲外に設置するため、ここで言う後片付けの対象に含まない)

【算定除外期間】:夏季休暇(8月13日~8月15日)、年末年始(12月29日~翌年1月3日)は算定期間の分母・分子に含めない

・週休2日の定義

対象期間において、4週8休以上の現場閉所(休日)を行ったと認められる状態をいう。
現場閉所(休日)は、土日に限定しない。悪天候で現場作業ができないときは、当日の作業開始前までに現場閉所と判断した場合は現場閉所(休日)扱いとする。
「月単位」の週休2日とは、対象期間において、28日(4週)を1期間として全ての期間単位で4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。
「通期」の週休2日とは、対象期間において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。

※特に指定のない限り、「月単位」の週休2日を基本とする。

工事全体の確認

Overall project summary table showing total site closure rates for planning and actual performance.

「週休 2 日工事に取り組んでいます」

この工事は、建設現場の働き方改革を推進するため、週休 2 日に取り組んでいます。

現場閉所予定

○月○日、○日、○日・・・

原則○曜日、○曜日 など

発注者 ○○○

受注者 ○○○